

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DA META DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Meta 13

RELEVÂNCIA E CLAREZA DA META

Descrição da Meta	Descrever o objetivo em termos quantitativos (o quê; quanto e quando). Lembre-se, a meta deve ser clara e fácil de ser entendida.		
	Identificar as necessidades laboratoriais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) referentes a ação regulatória de Pré e Pós-mercado, até junho de 2017.		
Unidade Organizacional	Identificação da área responsável pela execução da meta.		
	Gerência de Laboratórios de Saúde Pública - Gelas		
Responsável	Relação de servidores diretamente envolvidos com a meta.		
	Gestor	Cargo	Contato (e-mail e ramal)
	Lais Santana Dantas	Gerente	lais.dantas@anvisa.gov.br 3462-5472
	Interlocutor	Cargo	Contato (e-mail e ramal)
Ana Cleire de Araujo	Especialista	ana.araujo@anvisa.gov.br 3462-4143	
Alinhamento Estratégico	Indicar a relação com os objetivos estratégicos – 2016/2019.		
	<p>Objetivo de resultado n. 1: Ampliar o acesso seguro da população a produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária.</p> <p>Objetivo habilitador n. 3: Otimizar as ações de pré-mercado com base na avaliação do risco sanitário.</p> <p>Objetivo habilitador n. 4: Aprimorar as ações de vigilância em pós-uso, com foco no controle e monitoramento;</p> <p>Objetivo habilitador n. 5: Fortalecer as ações de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.</p>		
Alinhamento à Cadeia de Valor	Indicar a relação com o(s) macroprocesso(s) e processos de 2º nível da Cadeia de Valor – 2016/2019.		
	<p>Gestão de Ações de Pós-Mercado / Monitoramento de Produtos e Serviços / Identificação e Análise de Risco de Produtos e Serviços</p> <p>Governança / Coordenação do SNVS / Articulação da Rede Oficial de Laboratórios de Controle da Qualidade em Saúde</p>		
AFERIÇÃO DA META			
Indicador	Descrever o método de acompanhamento da entrega (produto de referência). Metas que possam ser medidas.		
	Percentual de identificação das necessidades laboratoriais da ANVISA e do SNVS		
Método de cálculo	Fórmula utilizada para calcular a execução da meta, com definição precisa dos elementos que a compõem: numerador e denominador ou somatório dos percentuais de execução das etapas.		
	<p>Necessidades laboratoriais da Anvisa e do SNVS</p> $N_{Lab} = \sum E_i \times P_i$ <p>Onde: N_{Lab} → Percentual de necessidade laboratoriais da Anvisa e do SNVS; E_i: Etapa executada; P_i = Peso da etapa</p>		

Periodicidade de monitoramento	() mensal (x) trimestral () quadrimestral () semestral () anual			
VIABILIDADE E PRAZO				
Entregas mensuráveis	Descrever o que será feito, em que tempo e quais as entregas mensuráveis que delimitam o seu escopo.			
	Etapas da Ação			
	Descrição da Etapa/ação	Percentual Correspondente	Prazo	Produto da Etapa
	1. Elaborar questionário para as áreas da Anvisa responderem quanto à demanda por análise laboratorial	5%	Julho/2016	1.Questionário elaborado
	2. Mobilizar as áreas da Anvisa a responder questionário sobre demanda analítica e envio deste (Elaboração de Memorando Circular)	5%	Agosto/2016	2. Memorando elaborado e enviado com o questionário do item 1 em anexo
	3. Elaborar formulário FormSUS sobre o diagnóstico de demandas analíticas das VISAs dos Estados e do Distrito Federal	10%	Agosto/2016	3.Formulário Elaborado
	4. Disponibilizar o formulário de diagnóstico da demanda analítica (FORMSUS)	5%	Setembro/2016	4.Link do formulário disponível
	5. Mobilizar as VISAs para o preenchimento do formulário de diagnóstico da demanda analítica	5%	Setembro/2016	5. Pautar assunto no GT-VISA
	6. Monitorar o preenchimento do formulário de diagnóstico da demanda analítica (FORMSUS) e questionário enviado às áreas da Anvisa	10%	Novembro/2016	6. Planilha controle alimentada e atualizada
	7. Realizar estratégia de sensibilização junto às VISAs e áreas da Anvisa para que preencheram o formulário/questionário	10%	Novembro/2016	7. Solicitar apoio à DSNVS, GGCOF e GADIP
8. Consolidar as informações recebidas pelos formulários e questionários	25%	Março/2017	8.Planilha eletrônica	

AValiação de Desempenho Institucional (ADI) – CICLO - 01/07/2016 a 30/06/2017

	9. Elaborar Relatório indicando as demandas por análises das áreas da Anvisa e das VISAs dos Estados e Distrito Federal	25%	Junho/2017	9.Relatório Elaborado
Previsão de Alcance/Execução da meta no ciclo	O que será entregue em cada período do ciclo da ADI.			
	Ciclo	Previsão de alcance % acumulado	Produto	
	1º Monitoramento Jul-set	20%	1,2,3	
	2º Monitoramento Set-dez	50%	4,5,6,7	
	3º Monitoramento Dez-mar	75%	8	
	4º Monitoramento Abr-jun	100%	9	
Governabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Esforço Amplo (Envolve outras esferas do SNVS) <input type="checkbox"/> Esforço Restrito (Depende exclusivamente da Anvisa)			
Limitações/Riscos relacionados	Apresentação da resposta ao formulário com informações não fidedignas e com visão pessoal do respondente; e o não preenchimento ou o preenchimento incompleto do formulário de diagnóstico da demanda analítica e do questionário aplicado às VISAs.			
Fonte de dados	Relatórios de execução e acompanhamento do projeto pela GELAS			
HOMOLOGAÇÃO DA FICHA				
Versão da Ficha	Versão 1.0			
Elaborada por	Ana Cleire			
Revisada por	Carlos Sérgio			
Data da implementação	01/07/2016			